Settino Pablo

Project manager	
Project dates	Aug 22, 2016 - Nov 29, 2016
Completion	0%
Tasks	27
Resources	0

Tasks

Name	Begin date	End date
TFI	8/22/16	11/28/16
Desarrollo del diagrama de gantt	8/22/16	8/22/16
Desarrollo de Interfaces graficas	8/22/16	8/29/16
Creación de la base de datos	8/22/16	8/29/16
Creación de BE	8/29/16	9/2/16
Creación BLL	8/29/16	9/2/16
Creación DAL	8/29/16	9/2/16
Log In	9/2/16	9/7/16
Log Out	9/7/16	9/7/16
Dígitos Verificadores	9/7/16	9/9/16
Ventas	9/12/16	9/20/16
Bodegas	9/20/16	9/26/16
Vinos	9/26/16	9/30/16
Reporte de stock	10/3/16	10/5/16
Clientes	10/5/16	10/10/16
Usuario-Familia-Patente	10/10/16	10/17/16
Backup y restore	10/17/16	10/20/16
Multi-Idioma	10/20/16	10/21/16
Bitácora	10/21/16	10/25/16
Encriptación	10/25/16	10/27/16
Cambiar Contraseña	10/27/16	10/28/16
Ayuda	10/31/16	11/3/16
Pruebas	11/3/16	11/10/16
Manuales	11/10/16	11/14/16
Solicitudes de Cambio	11/17/16	11/21/16
Instalador	11/21/16	11/22/16
Actualización de la Carpeta	11/22/16	11/28/16

Gantt Chart

Name	Begin date	End date
TFI	8/22/16	11/28/16
Desarrollo del diagrama de gantt	8/22/16	8/22/16
Desarrollo de Interfaces graficas	8/22/16	8/29/16
Creación de la base de datos	8/22/16	8/29/16
Creación de BE	8/29/16	9/2/16
Creación BLL	8/29/16	9/2/16
Creación DAL	8/29/16	9/2/16
Log In	9/2/16	9/7/16
Log Out	9/7/16	9/7/16
Dígitos Verificadores	9/7/16	9/9/16
Ventas	9/12/16	9/20/16
Bodegas	9/20/16	9/26/16
Vinos	9/26/16	9/30/16
Reporte de stock	10/3/16	10/5/16
Clientes	10/5/16	10/10/16
Usuario-Familia-Patente	10/10/16	10/17/16
Backup y restore	10/17/16	10/20/16
Multi-Idioma	10/20/16	10/21/16
Bitácora	10/21/16	10/25/16
Encriptación	10/25/16	10/27/16
Cambiar Contraseña	10/27/16	10/28/16
Ayuda	10/31/16	11/3/16
Pruebas	11/3/16	11/10/16
Manuales	11/10/16	11/14/16
Solicitudes de Cambio	11/17/16	11/21/16
Instalador	11/21/16	11/22/16
Actualización de la Carpeta	11/22/16	11/28/16



Resources Chart